

Arbeitsjournal

22.04

Heute haben wir mit dem Projekt gestartet. Wir haben uns überlegt, was wir genau machen wollen und haben mit dem Projektantrag gestartet. Wir haben ausserdem unserer Rollen verteilt, wer was macht. Leider konnten wir den Projektantrag nicht fertigstellen, weil uns die Zeit dazu nicht gereicht hat. Als nächstes werden wir sicher den Projektantrag fertigstellen und jeder soll sich genauer überlegen was er, sie genau machen will.

29.04

Heute haben wir den Projektantrag fertiggestellt und abgegeben. Jann hat gestartet mit der Vorbereitung des Repository, Léonard hat angefangen die Datenbankabfragen zu verstehen und Philomena hat mit dem Design angefangen und die KI ausprobiert. Wir sind gut im Zeitplan drin. Das nächste Mal werden wir alle individuell an unseren Sachen weiterarbeiten.

06.05

Heute haben sind wir recht weit gekommen. Wir konnten alle individuell weiterarbeiten. Philomena konnte das Design fertigstellen und ein Logo für die Website kreieren. Léonard hat einfache Datenbank abfragen auf der Webseite anzeigen zu lassen und Jann hat an mit Claude angefangen Philomenas Konzept sinnvoll umzusetzen. Das nächste Mal müssen wir uns zusammen hinsetzen und uns um die Zusammensetzung des Backend mit dem Frontend kümmern.

13.05

Heute konnten wir Sachen zusammentun und sind recht weit gekommen. Wir hatten aber Probleme mit der Zusammenarbeit mit verschiedenen Betriebssystemen durch das Git Repository. Daher konnten wir weniger Zeit dem Feinschliff des Projekts widmen.

20.05

EF-Tag

27.05

Wir sind im Schlusspurt. Philomena hat den Projektbericht gemacht und Jann hat ein Problem bei Léonards Laptop behoben.

03.06

Das "Entdecken" Feature wurde verbessert und dem Projektbericht, sowie auch dem Arbeitsjournal wurden letzte Änderungen eingetragen.